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EXTRAIT DES DELIBERATIONS

AJUSTEMENT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME VOTEES

Le 15 octobre 2015, le conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours
de la Seine-Maritime, convoqué le 1" octobre 2015, s'est réuni a la direction départementale sous
la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (9 membres) avec 13 membres présents, ’assemblée peut valablement
délibérer.

Etaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président,

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :

Titulaires

Mmes Sophie ALLAIS, Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Florence DURANDE,

MM. Bastien CORITON, Guillaume COUTEY, Gérard JOUAN, Michel LEJEUNE, Didier REGNIER,
Sébastien TASSERIE, Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléant

M. Philippe LEROY.

I1. Membres avec voix consultative :

MM. le Colonel André BENKEMOUN, Directeur départemental, le Colonel Marc VITALBO, Directeur
départemental adjoint, le Colonel Thierry SENEZ, le Capitaine Samuel PERDRIX, le Caporal Mathieu
GIBASSIER, Dominique PROUST, Payeur départemental.

ITI. Membre de droit :

IV. Pouvoirs :
Pouvoir de Madame LEFEBVRE donné a Monsieur GAUTIER,
Pouvoir de Monsieur LEMONNIER donné 4 Monsieur TASSERIE.

Etaient absents excusés :

Mmes Agnes FIRMIN LE BODO, Blandine LEFEBVRE, Florence THIBAUDEAU-RAINOT,

MM. Luc LEMONNIER, le Commandant Hervé TESNIERE, le Capitaine André HENRY, I’ Adjudant-
chef Hervé PASQUIER, le Caporal Thomas BRU — représenté.

Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :
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Le présent rapport vise a exposer 1’ajustement proposé de I’échéancier en crédits de paiement
(CP) des Autorisations de Programme (AP) votées par le Service. [ ajustement en question
pourra s’opé€rer avec le vote d’une seconde décision modificative au budget 2015, objet d’un
autre rapport dédié.

I — Autorisations de programme de la politique immobili¢re

Les aléas au sein des opérations immobilieres, tant en phases préparatoire, d'études ou de
conduite de travaux, générent souvent des modifications des calendriers, et donc un glissement
dans leur financement.

Ainsi, certaines autorisations de programmes nécessitent l'ajustement de I'échéancier de leurs
crédits de paiement afin de suivre au mieux le déroulé des opérations.

Construction de I'état-major du groupement Ouest
Le démarrage tardif du chantier de construction du nouvel état-major du groupement Ouest, di
au désamiantage nécessaire avant démolition des anciens logements en place sur site, repousse

la réception du batiment au 1°" trimestre 2016.

Aussi, il vous est proposé d'ajuster les crédits de paiement afin d'intégrer ce retard au sein de
l'opération :

Crédits de paiement
Intitulé Montant global Crédits de!a 2015 2016 2017
consommeés
Groupement 4 250 000,00 188 642,82 2-652000.00 Hse o 1010044
Quest 4 250 000,00 188 642,82 2 600 000,00 1 450 000,00 11 357,18

Construction de I'état-major du groupement Est

Le projet initial d'aménagement du batiment technique en atelier mécanique ne pouvant étre
réalisé a un colit maitrisé, le programme de cette opération a été revu pour répondre aux besoins
des utilisateurs tout en respectant 'enveloppe de l'autorisation de programme.

Le cahier des charges pour faire appel a un bureau d'études en appui du Service dans la conduite
de cette opération sera finalisé trés prochainement.

Au regard de ces €léments, il vous est proposé d'ajuster les crédits de paiement afin de les
accorder avec les nouvelles échéances du projet :

Crédits de paiement
Intitulé Montant = e i
global ) 2015 2016 2017 2018
consommes
Groupement | 1400000,00 | 755 582,53 | 60326100 | 4115647 060 0,00
Est 1400 000,00 | 75558253 | 2200000 ] 93500,00 | 50750000 | 21417.47
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Réhabilitation du Cis de Forges-les-Eaux

La consultation des entreprises de travaux a été réalisée et les marchés seront prochainement
attribués. La phase de préparation du chantier sera lancée d'ici la fin de I'année.

Aussi, il vous est proposé d'ajuster ainsi les crédits de paiement afin de respecter le planning de
déroulé des travaux :

Crédits de paiement
Intitulé Montant = e its déja
global : 2015 2016 2017 2018
consommés
Forges-les- 520 000,00 23 847,46 207-000.00 2e0 sz 54 000 000
Eaux 520 000,00 23 847,46 17 000,00 249 000,00 224 000,00 6 152,54

Réhabilitation du Cis de 1a Mailleraye-sur-Seine

Les marchés de travaux ont été attribués avec quelques mois de retard, décalant d'autant leur
réalisation. Le chantier se déroule de maniére trés satisfaisante et son achévement est prévu au
premier trimestre 2016.

Auss, il vous est proposé de décaler ainsi les crédits de paiement afin d'intégrer le retard et de
les ajuster au déroulement de l'opération :

Crédits de paiement
Intitulé Montant global Crédits de:|a 2015 2016 2017
consommés
La Mailleraye- 585 000,00 28 179,00 525-000.60 31-824,00 8580
sur-Seine 585 000,00 28 179,00 400 000,00 125 000,00 31 821,00

Réhabilitation du Cis Montivilliers

La recherche d'un bureau d'études est lancée pour venir en appui du Service dans la conduite de

cette opération.

Des lors, les études techniques vont pouvoir étre menées afin de réaliser la liaison physique et
l'extension des réseaux entre le centre et le batiment attenant, acquis afin d'améliorer la
fonctionnalité du centre.

Il vous est proposé d'ajuster les crédits de paiement afin de les faire concorder aux nouvelles
échéances du projet :

Montant Crédits de paiement
Intitale —
ntitulé global | Crédits déja 2015 2016 2017 2018
consommes
Montivilliors | 445 000,00 0,00 | 2500000 | 386000.00 |  34000.00 0.00
445 000,00 0,00 4000,00 | 15000,00 | 269 000,00 | 157 000.00

Page n°3




Réhabilitation de locaux au sein de Ia Direction

Les travaux de réfection de I'accueil ont été réceptionnés au premier trimestre et le Service de
santé et de secours médicaux vient d'emménager dans des locaux entiérement refaits,
L'évolution de I'organisation des services au sein de la Direction s'est stabilisée au cours de cette
année et le programme des travaux les plus lourds restant 2 mener est en cours de rédaction.

Au regard des €léments présentés, il vous est proposé d'ajuster ainsi les crédits de paiement afin
de coller au nouvel échéancier de I'opération :

Crédits de paiement
Intitulé Montant global Crédits de!a 2015 2016 2017
consommes
Directi 520 000,00 39 047,17 335-0080;00 L5 05282 8502
frection 520 000,00 39 047,17 275 000,00 20 500,00 185 452,83

Construction du Cis de Cany-Barville

Une étude de sol réalisée sur le terrain proposé par la mairie fait apparaitre une hétérogénéité et
une faible portance du sous-sol impactant le cofit des fondations de I'ordre de 230 500 €.

Toutefois, le programme pour la construction d'un nouveau centre d'incendie et de secours Cany-
Barville est en cours de rédaction. Sa finalisation interviendra a l'issue de la validation du Sdacr
afin de prendre en compte les conclusions.
Au regard des €léments présentés, il vous est proposé d'ajuster ainsi les crédits de paiement afin
de coller au nouvel échéancier de I'opération :

Crédits de paiement

Intitulé Montant - e
global c;:s(');mee!: 2015 2016 2017 2018 2019
Cany- 1 650 000 9024,00 | 5500000 | 76597600 | 82000000 6,00 6.0
Barville 1 650 000 9 024,00 2700,00 | 55200,00 | 749 320,00 | 820480,00 | 13 276,00

II- Autorisation de programme relative a la « refonte du schéma départemental

d’analyse et de couverture des risques et du réglement opérationnel ».

Un ajustement du crédit de paiement sur le présent exercice, & hauteur de 61 200€, est proposé.
11 fait écho au report sur 2016, du changement de ’interface des bases de données administratives
et opérationnelles pour sécuriser le systéme de gestion de 1alerte.

L’acquisition d’antivirus sera cependant réalisée d’ici la fin d’année, tout comme le paiement du
solde de la mission d’accompagnement du Service & la refonte du SDACR et du RO et ce, dans
la perspective de sa prochaine mise au vote du Conseil d’administration.

Crédits de paiement
Intitulé T
ntitulé Montant global Crédits de!a 2015 2016
consommeés
204 052,00 121 052,00 €3-000,00 0,00
Refonte SDACR et RO 204 052,00 121 052,00 21 800,00 61 200,00

Page n°4




Apres en avoir délibéré, les membres du conseil d’administration adoptent, a ['unanimité, ce
dossier.

Le président du consei dministration,

FZOTUR

INE-MARITIME

™
DE LA SE
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